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Degnetoften er fyldt 20 ar.

| 1997 fyldte Degnetoften 20 ar.

KFUM-Spejderne, i Ribe-Hviding gruppe der ejer Degnetoften,
har et gruppeblad kaldet VAEGTEREN. Dette blad bragte i
1997 en reekke artikler om bygningen af Degnetoften.

Disse arfikler er samlet | dette lille haefte, sa inferresserede
kandanne sig et samlef indtryk af det ﬁ'ﬁmpﬁ arbejde, der
ligger bag dette byggeri.

God fornajelss

Venlig hilsen
Husinspekieren

Gruppebladet WEGTEREN

Ribe-Hviding gruppes gruppeblad VAEGTEREN har eksisteret
siden 1957.




DEGNETOFTENS HISTORIE

Spejdercentret Degnetoften blev indviet for 20 ar siden - den
31. maj 1977. Et fuldt modeme spejdercenter pa 331 m* med
plads til 56 overnattende personer var klar til udlejning.
Forud for denne dag var gaet adskillige ars hardt friviligt
arbejde

Starten

| efteraret 1973 pabegynder KFUM-Spejderne i Ribe (senere
Ribe-Hviding) opferelsen af et spejdercenter pa Degnetoften.
Det er en gammel drem, der er gaet i opfyldelse. Allerede |
1965, da gruppen holdt indvielse af Spejderhuset pa Engvej i
Ribe, melder de farste tanker sig om at bygge en lejrhytte i en
passende afstand fra byen. Inden for en afstand pa 30 km.
findes nemlig ikke nogen egnet hytte, der kan tage bare
nogenlunde store spejdertroppe.,

| 1969 begynder planeme at tage form. Byggeudvalget bliver
nedsat med H.S. Taumann og Lauritz Nissen-Schmidt fra
grupperadet samt gruppeleder Knud Jensen. Udvalget har
fundet en ualmindellig smuk og egnet grund, Degnetoften, i V.
Vedsted. Kommunen, som gjer grunden, viser os den store
velvilie ikke blot at lege os den mod symbolsk eje; men ogsa
at give os et tilskud pa 25.000 kr. til opferelse af et hus. Senere
lzegger undervisningsministeriet yderligere 20.000 kr. til. Med
de penge, gruppen igvrigt

havde fremskaffet, er

byggefonden nu pa ca. 75.000 -
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spejderjul og lodsedler.

Et hav af godkendelser !

Men selv om ekonomien er nogenlunde, er det med
godkendelser neesten en umulighed:

Farst venter vi til kommunesammenlaegningen i 1970. Ferst da
vil kommunens kulturudvalg behandle sagen, og efter et mede
pa selve grunden med kulturudvalget og
fredningsplansudvalget, beslutter Ribe byrad at vi kunne leje
arealet ved Degnetoften pa 3600 m? for en periode af 49 ar og
med en arlig leje pa 50 kr.

Den 19. januar 1972 meddeler fredningsplanudvalget af de
intet har at indvende mod at der rejses en lejrbygning.

Den 25. februar 1972 meddeler Ribe amts tekniske udvalg, at
man kan stille bygningstilladelse i udsigt i henhold til love om
by- og landzoner.

| foraret 1972 aflpses H.S. Taumann af Kirkegard jensen, Ribe,
senere Aage Andersen, Ribe og endelig indtraader tropleder
Villy Enemaerke for at sta for selve projekiets udfarelse.

Den 14. maj 1973 meddeler Ribe amtsrads tekniske udvalg
tilladelse til opferelse efter loven om by- og landzoner.

Den 10. juli 1973 meddeler Fredningsnaevnet for Ribe
amtsradskreds godkendelser af projektet.

Den 24. juli 1973 meddeler Ribe kommunes
bygningsinspektorat principiel bygningstilladelse - dog betinget
af at landveesenskommissionen skal godkende
spildevandsafledningen.

Den 28. august 1973 godkender sundhedskommissionen
projektet.

Den 31. august 1973 meddeler sundhedskommissionen
vandindvindingsret til projektet.

Den 7. september 1973 vedtager grupperadet at igangsaette
projektet - selv om landvasenskommissionens godkendelse af
spildevandsafledningen endnu ikke foreligger.



lgangsatning af byggeriet.
Den 6. og 7. oktober 1973 udgraves renderne til fundamentet.
Da fernsevnte godkendelse endnu ikke foreligger ma arbejdet
standses.

| slutningen af november foreligger tilladelsen og arbejdet kan
fortsaette.

Den 24. og 25 november lykkes det - trods bidende kulde med
blaest - at fa stebt det meste af fundamentet under jorden. |
Danmark var der forbud mod at kere i privatet biler om
sendagen, sa byggeholdet blev transpoteret | Taxa til
Degnetoften.

1. og 2 december 1973 stoppes arbejdet. Det fryser for hardt til
at stebe.

Den &. og 9 samt 15. og 16 december afsluties stebearbejdet
for forskalningsarbejdet pabegyndes og der fyldes beton |
stebekasserne. Beton blandes ved hjzlp af en gammeldags
blandemaskine. Vandet hentes fra baekken ved hjaelp af en
motorpumpe og ved selv at blande betonen og bruge
stebekasser i stedet for fundamentblokke, spares mange
penge.

| januar 1974 afsluttes fundamentstebningen og udgravningen
af jordlaget inde | bygningen pabegyndes med hjaelp fra en
traktor.

| februar 1974 slar vi sem i spaer, sa vi
er grenne i hovedet. Ved
fastelavnsweekenden den 23. - 24,
februar far vi hj=lp fra foraldre, der
alligevel er derude - og der samles 64
Spasr.

Rejsegilde

| marts 1974 rejses gavle og vaegskelet.
Der stebes fundamenter til skillevezgge
og murerarbejdet pabegyndes.

| april 1974, hvor Hviding og Ribe
grupper iavrigt bliver sammenlagt,




mures der fortsat pa skillevagge og i slutningen af april
anbringes samtlige 64 spaer pa vaeggene og det meste af
hovedflgjen rejses.

Den 27. april 1974 holder vi rejsegilde.

Gruppens blaseorkester underholder og de sidste spaer
rejses. Gruppeleder Knud Jensen fortalte de mange
fremmedte foraeldre om arbejdet. Tropleder Villy Enemaerke
takker foraeldre, spejdere og andre for det arbejde, der allerede
er udfert, og haber, at endnu flere kan deltage i arbejdet.
Viceborgmester Erk Rosenstand gnsker tillykke og forteeller
om omradets tildligere funktion som sportsplads for skolen.

Seminarielektor

Richard Jensen
udtrykker sin glaader

over den store aktivitet,
derersatigang i
gruppen.

Efter talerne
underholder gruppens
bleeseorkester igen, og
der kan kebes kaffe, ol,
vand og palser.

Arbejdstimer ved rejsegildet:

Spejdere 622 timer
Ledere 705 timer
Grupperad 124 timer
Foraeldre 32 timer
CAndre 26 timer
lalt 1.509 timer

Centeret begynder at “ligne™ !
Efter sommerferien 1974 er det vestlige bade- og toiletrum



pudset og det samme med fyrrum og viktualierum. Hele den
indvendige kioak er udfart.

Der er lagt tag pa estflsjen og tagpalegningen fortsaetter.

| slutningen af august 1974 er taget palagt og opsaetningen af
blokhusbredder pa bygningen pabegyndes. Braadderne er
forinden blevet impraegneret. Opsastningen forsaetter | mange
maneder.

Graesterv pa taget !

Lerdag den 26. oktober er den hidtil sterste kraftanstrengelse
pa een dag !

Graesset pa en fodboldbane | Gredstedbro, hvor den nye
Kongeahal skal opferes, skal fiemes og la2gges pa taget af
spejdercentret Degnetoften!
Ved hjalp af en saerlig
maskine er plaanen skaret i
stykker pa 40 x 100 x 6 cm.
Allerede kl. 7 er 3 lastbiler og
22 personer i sving. Taervene
fiernes - 1000 m* !!

De rulles sammen og
transporteres til V. Vedsted.
Med denne kaempeindsats
lykkedes det at fa alt flyttet
inden kl. 15 om
eftermiddagen. Denne dag
udfartes i alt 162
arbejdstimer.

| lebet af de naeste to week-ender i november blev tervene lagt
pa taget. Ferst er der lagt grus pa tagpladerne, dernzest
graestary med graesset nedad og til sidst graestarv ovenpa
med graesset opad.

| januar og februar 1975 fortseettes med udvendig beklaedning
og der iszettes vinduer. Viejen til Degnetoften er opkert og
repareres med murbrokker fra DU| huset ved diget.




Der rykkes “indenfor”.
De sidste af de 22 vinduer isaettes, centralvarmekedlen
installeres og arbejdet indenders kan pabegyndes. Der
installeres varmesystem i pasken. Der kares leca ind og
st@bning af gulve pabegyndes .

Efter sommerferien installeres eget vandvaerk (senere tilsluttet
kommunalt vandvaerk) og gas og olieledninger indlaegges.
Den 13. - 14, september 1975 afsluttes kloakarbejdet og
olietank nedgraves. Taget ,der er medtaget af tarke, repareres.
Den 20. - 21. september
stabes de sidste gulve
feerdige, 4 af yderderene
iseettes og vi pabegynder
opsatning af granrustik pa
lofter.

| oktober 1975 er et vaerelse
neeste beklazdt, og vi kan
danne os et indtryk af, hvordan
et vaerelse kommer til at se ud.

Status ved arsskiftet 1975/76

Det meste af de udenders arbejde er faerdigt. Der mangler
endnu inddaekning af tagrender, pudsning af sokkel,
feerdiggerelse af vinduer og en del jordarbejde.

Indvendig koncentrerer arbejdet sig om at fa opsat
bekla=dning, grandrustik, spanplader og blokskaner braadder.
| vestfigjen er alle spanplader opsat (een vaeg i hvert rumj).
Endvidere er alle lofte opsat og den evrige veegbeklazdning
skrider godt fremad. Et rum er faerdigt.

| estflejen er lofterne opsat og man er begyndt med
vaegbeklzdningen.

| salen arbejdes med loftet. | lebet af juleferien er vandrarene
installeret. Varmeinstallationen er faerdig takket vesre smed
Voigt, og der er konstant varme pa centret af hensyn til det
meget traeearbejde.



Spejdere 1.431 timer

Ledere 2.520 timer
Grupperad 268 timer
Forzeldre a5 timer
~Andre 313 timer
lalt 4,627 timer

Foraret 1976 gar med at sla sem i Degnetoften - som det blev
sagt.

Afslutningen pabegyndes

| efteraret lz=2gges klinker pa ganggylvene, elarbejde afsluttes,
tagudhaeng geres feerdigt og muring af pejs pabegyndes af |b
Zoega.

Der arbejdes nu under pres, for Degnetoften er allerede udlejet
for foraret 1977 !l

| julen 1976 pabegyndes indfatningerne i vinduerne og naesten
alle fliser er nu opsat i baderummene kun guivfliser mangler.
Gardinerne er ved at blive syet, og nu arbejder vi ogsa
almindelige hverdagsaftener.

| pasken er den vestlige vaerelsesflej faerdig og hvert veerelse
udstyret med 6
kajer, 2
garderobeskabe,
et stort bord og -
senere - 4
taburetter.

De elektriske
installationer er
afsluttet og der
arbejdes hardt
med de sidste
“smating"”.




INDVIELSE AF DEGNETOFTEN

Sa lykkedes det ! Resultatet af 3%z ars hardt arbejde kan vi
med glade fremvise for gruppens foraeldre og spejdere,
venner og byradsmedlemmer.

Det bliver tirsdag den 31. maj 1977 kl. 18.30.

PROGRAM:

Kl. 17.30 - 18.30
Gruppens bleeseorkester
spiller.

Rundvisning i centeret.

Kl. 18.30

Medlam af KFUM-
Spejdernes
hovedbestyrelse Oscar
Holst Jensen indvier
spejdercentret.

Kl 19,

Vi serverer lidt spiseligt mod
en beskeden betaling. Det
er hidtil lykkedes at holde
bygaeregnskabet fri for udgifter til administration og fortasring.

Kl. 21.00
Flaget tages.

Spejdere 1.723 timer
Ledere 3.547 timer
Grupperad 674 timer
Foraeldre 196 timer
Andre 419 timer

lalt 21/3 1977  6.558 timer









